
Zatqcznik nr 3 

POSTEP RZECZOWO - FINANSOWY ZADAN INWESTYCYJNYCH W 2016 r. 

DziaHrozdziallparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 65 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
Zaangaiowanie 50 000,OO 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanq zmodemizowane dmgi gminne o nawienchni z 
kmszywa lamanego. 

DziaHrozdziallparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 20 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
Zaangaiowanie 19 926,OO 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano barierg ochmnnq wzdlut Potoku Jodbwnik 
pny ul. Slqskiej w Klodzku. Zlecono wykonanie odcinka bariery ptzy ul. 2emmskiego. 

Dziallrozdziallparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 10 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
Zaangaiowanie 10 000,OO 

Opis: 

Zadanie zrealizowane. W raramch zadania wykonano tny wiaty pnystankowe typu TOPAZ 203 z 
kompletem fundamentdw i montatem w ul. luzyckiej, Dusznickiej oraz ul. Sp6ldzielczej dwie szyby 
hartowane 6 x 1920 x 1245 WO do zamontowania w ul. Objazdowej. 



Dziallrozdziallparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 120 000,OO 
Wykonanie na 30.06.201 6 0,OO 
Zaangazowanie 107 500,OO 

Opis: 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostala wybudowana zatoka postojowa w ciqgu ul. 
Spdldzielczej pomigdzy ulicami Pileckiego i Pnyjacidl Dzieci. 

DziaClrozdziaHparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 20 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
Zaangaiowanie 0,OO 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji Trwajq prace projektowe. W ramach zadania zostanie wykonana 
dokumentacja techniczna pnebudowy ulicy Szpitalnej. 

Dziatlrozdziallparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 787 452,OO 
Wykonanie na 30.06.201 6 0,OO 
Zaangaiowanie 733 435,88 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana ptzebudowa ul. Kusocihskiego 
pomiedzy ul. Oknei i Korczaka wraz z budowq mini mndana skrryiowaniu ulic: Kusocihskiego, Iqkowej, 
Korczaka i Boh. Gelta.Zadanie realizowane pny wspdlpracy z Powiatem Klodzkim. 

DziallrozdziaClparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 50 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
Zaangazowanie 49 200,OO 



Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. Trwajq prace projektowe. W ramach zadania zostanie wykonana 
dokumentacja techniczna pnebudowy ulicy Szpitalnej. 

DziaHrozdziallparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 75 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
ZaangaLowanie 46 125,OO 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. Tnvajq pmce projektowe. W ramach zadania zostanie wykonana 
dokumentacja techniczna pnebudowy ulicy Rodzinnej. 

Dziallrozdziallparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 1 100 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 372,51 
Zaangaiowanie 39 732,51 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostala wykonana dokumentacja techniczna. W miesiqcu 
sietpniu zostanie ogfoszony pnetarg na roboty budowlane- budowg ulicy Bukowej. 

Dziallrozdziallparagraf 60016001 616050 
Plan po zmianach 80 000,OO 
Wykonanie na 30.06.201 6 0,OO 
Zaangaiowanie 52 890,OO 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. Tnvajq prace projektowe. W ramach zadania zostanie wykonana 
dokumentacja techniczna budowy ulic Pigknej i R6tanej w Klodzku. 



Zalqcznik nr 3 

Dziallrozdziallparagraf 70017009516050 
Plan po zmianach 70 000,OO 
Wykonanie na 30.06.201 6 0 
Zaangaiowanie 13 895,31 

Opis: 

Zadanie w trakcie mlizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie modemizacji nawienchni podwdrka w 
ul. KoSciuszki w Kiodzu, planuje siq wykonanie dokumentacji technicznej modemizacji podbwrka pny ul. 
Traugutta w Klodzku. 

DziallrozdziaUparagraf 71 0171 03516050 
Plan po zmianach 25 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 19 471,85 
Zaangaiowanie 19 471,85 

Opis: 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano ogrodzenie diugoSci 236 mb. 

Dziallrozdziallparagraf 801 18019516050 

Plan po zmianach 20 000,OO 

Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 

Zaangaiowanie 15 375,OO 

Opis: 

Zadanie w trackie malizacji. Trwajij prace projektowe. 

&&rnizacja saU gimnasty.cm@, w@6w sanitarnych i szatni wraz z zakupem 

Dziallrozdziallparagraf 8011801 9516050 
Plan po zmianach 860 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
Zaangaiowanie 856 236,27 



Zalqcznik nr 3 

Opis: 

zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowg nowej podiogi sportowej, dostawg i montat wyposatenia 
sportowego wraz z tablicq wynikbw, wymiang instalacji elekfrycznej i ~Swietlenia, instalowanie wentylacji i 
centralnego ognewania, montat wykiadzin podiogowych na kotytanach i w pomieszczeniach do 
Cwiczeh, wymiang stolarki drzwiowej, budowg instalacji wod.-kan., systemu kanalizacji deszczowej i 
sanitamej, mboty malarskie oraz dostawg maszyny czyszczqcej do podlbg. 

DziaHrozdziallparagraf 
Plan po zmianach 
Wykonanie na 30.06.201 6 
Zaangaiowanie 

Opis: 

zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy 
wodociqgu do budynku nr 9 i 20. 

Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Slerpowej 

Dziallrozdziallparagraf 9001900216050 
Plan po zmianach 102 600,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
Zaangaiowanie 0,OO 

1 opis: Zadanie nie zostaio zrealizowane w I pMroczu 2016 r. 1 

DziaHrozdziaUparagraf 900/9002/6050 
Plan po zmianach 313 000,OO 
Wykonanie na 30.06.201 6 102 455,OO 
Zaangaiowanie 102 455,OO 

- - -- - - 

Gmina Miejska Kbdzko pnystqpita do spdki prawa handlowego DolnoSlqski Projekt Rekultywacji Sp. z 
0.0, na podstawie uchwaiy Rady Miejskiej w Kiodzku Nr XIV/102/'2015 z dnia 2 pazdziemika 2015 r, w 
sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udzidu Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwq 
,,DolnoSlqski Projekf Rekultywacji " i pnystijpienia do spdki celowej powolenej dla malizacji Projektu 
dziaiajqcej pod nazwq DolnoSlqski Projekf Rekultywacji Sp. z 0.0. z/s we Wrociawiu oraz popnez 
zawarcie Ramowego pomzumienia o wspdpracy z dnia 12 paldziemika 2015 r, oraz podpisania umowy 
Spdki SpMka pnejela takte prawa i obowiazki wynikajace z decyzji Marszaka Wodjewbwdztwa 
DolnoSlqskiego okreglajacej warunki technicznego zamkniqcia skiadowiska odpad6w tj. rekultywacji i 
bgdzie malizowaiq pnedsiewzigcie w imieniu gminy. 



Dziallrozdziallparagra~ 
Plan po zmianach 
Wykonanie na 30.06.201 6 
Zaangaiowanie 

Opis: 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano monitoring oraz nowe pny!qcze energii elektrycznej 
na placu KoScielnym 4. 

Dziallrozdziallparagraf 90019000416050 
Plan po zmianach 125 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 40 150,OO 

Zaangaiowanie 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano modemizacjg Mdek sluiqcych do pnewozu 
turystbw kenalem Mlynbwki, odbudowg Placu Miast Partnerskich - wymiang zniszczonych pfyt 
posadzkowych, krat na fontannach posadzkowych, wykonano ogrodzenia dla nowych nasadzeli pod 
dmewami na placu pny ul. Daszyliskiego. Doposaiono teren zielony pny ul. SkoSnej w bramki do g/y w 
pilk9 noinq, zmodemizowano plac zabaw pny ul. Korytwoskiej wraz z pracami pnygotowujqcymi podloie 
do montaiu nowych u~qdzel i .  

Budowa oswietlenia ul. Lisia 

Dziallrozdziallparagraf 90019001 516050 
Plan po zmianach 170 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0 
Zaangaiowanie 126 531 ,58 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. T ~ a i t f  czynnoSci odbiorowe 

Dziallrozdziallparagraf 
Plan po zmianach 



Wykonanie na 30.06.201 6 
Zaangaiowanie 

Opis: 
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowg z TAURON o pnylifczenie, czekamy na wykonanie 
pnyiqcza. 

Dziatlrozdziallparagraf 90019001 516050 
Plan po zmianach 170 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0 
Zaangaiowanie 104 656,52 

Opis: 

Zadanie w trakcie malizacji. Trwajq czynnoSci odbiorowe. 

Budowa ohwietlenia ul. Widokowa - dokumentacja techniczna 

Dziallrozdziallparagraf 90019001 516050 
Plan po zmianach 15 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0 
Zaangaiowanie 7 429,20 

Opis: 

Zadanie w trakcie malizacji. Trwajif prace projektowe. 

Dziatlrozdziallparagraf 90019001 516050 

Plan po zmianach 20 000,OO 
Wykonanie na 30.06.201 6 0 
Zaangaiowanie 3 874,50 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. Tnvajif prace projektowe. 

Dziallrozdziallparagraf 90019009516050 
Plan po zmianach 65 000,OO 



Wykonanie na 30.06.2016 
Zaangaiowanie 

Opis: 
Zadanie zrealizowane. 

Dziallrozdziallparagraf 92619269516050 
Plan po zmianach 40 000,OO 
Wykonanie na 30.06.201 6 0 
Zaangaiowanie 18 000,OO 

Opis: 

Zadanie w trakcie realizacji. Gmina Miejska Klodzko podpisalq umowq na pmjekt budowy skateparku na 
terenie OSiR w Klodzku. 

DziallrozdziaClparagraf 92619269516050 
Plan po zmianach 12 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 6 485,15 
Zaangaiowanie 6 485,15 

Opis: 

Zadanie zrealizowane. W ramch realizacji zadania wykonano modemizacjq wqzla cieplnego. 

Budowa placu zabaw z elementarni sit~wni zewnqbrrnej na tesenie BSQR w 
L(1.nrl7Ln1 - r(nLa#man6-riza 6 n r h n i r 7 n ~  

Dziallrozdziallparagraf 92619269516050 
Plan po zmianach 10 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 0,OO 
Zaangaiowanie 10 000,OO 

Opis: 
Zadanie w trakcie realizacji Gmina Miejska Klodzko podpisaia umowg na projekt zagospodamwania 
terenu dla pnedmiotu zadania. 

Dziallrozdziallparagraf 92619269516060 
Plan po zmianach 38 000,OO 
Wykonanie na 30.06.2016 37 703,22 
Zaangaiowanie 37 703,22 



Opis: 
w ramach realizacji zadania zakupiono wykladzinq ochronnq, maszynq czyszczqcq, wzmacniacz oraz dwa 
gloSniki. 
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